

NB

ERP NySoa BTP

Manuel d'utilisation

Guide pratique pour utiliser le Système de Gestion Intégré
des entreprises de BTP — Madagascar

Public : Administrateurs, DAF, RH, Chefs de chantier, Contrôleurs, Techniciens

Prérequis : Savoir utiliser un navigateur web

NySoa BTP — Version 2.0 — Juin 2026

Table des matières

- 1 Connexion à l'application
- 2 Rôles et accès
- 3 Administrateur
- 4 DAF — Direction Administrative et Financière
- 5 RH — Ressources Humaines
- 6 Chef de chantier
- 7 Contrôleur
- 8 Technicien
- 9 Fonctions transverses
- 10 Dépannage

Comment lire ce manuel

Chaque section suit le même plan : **Objectif** (ce que vous allez apprendre) → **Fonctionnalités** → **Procédure pas à pas** → **Conseils** → **À retenir**. Commencez par la section 2 pour choisir votre rôle, puis lisez uniquement la section qui vous concerne.

1. Connexion à l'application

Objectif pédagogique

À la fin de cette section, vous serez capable de : (1) ouvrir l'application, (2) vous connecter avec votre compte, (3) reconnaître votre rôle et savoir vers quelle page vous serez redirigé.

1.1. Page de connexion

L'ERP NySoa BTP est accessible depuis n'importe quel navigateur web. La page de connexion est la porte d'entrée unique pour tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle.

Bon à savoir

L'application s'adapte automatiquement à votre rôle. Vous n'avez pas besoin de choisir un onglet ou une version différente : votre email détermine vos droits et votre tableau de bord.

Procédure de connexion

- 1 Ouvrez votre navigateur (Chrome, Firefox, Edge)
- 2 Rendez-vous sur l'adresse fournie par votre administrateur
- 3 Saisissez votre **adresse email** dans le champ prévu
- 4 Saisissez votre **mot de passe**
- 5 Cliquez sur **Se connecter**
- 6 Vous êtes redirigé vers votre tableau de bord

Conseil

Sur la page de démonstration, des boutons rapides vous permettent de remplir automatiquement l'email. Cliquez sur votre rôle, puis tapez le mot de passe. Cela évite les erreurs de saisie.

1.2. Comptes de démonstration

Les comptes ci-dessous sont préconfigurés pour découvrir l'application. Chaque rôle donne accès à des fonctionnalités différentes.

Rôle	Email	Mot de passe	Page de destination
Administrateur	admin@nysoa.mg	admin123	admin.html
DAF	daf@nysoa.mg	daf123	daf.html
RH	rh@nysoa.mg	rh123	rh.html
Chef chantier	chef@nysoa.mg	chef123	chef-chantier.html

Contrôleur	controleur@nysoa.mg	controleur123	controleur.html
Technicien	technicien@nysoa.mg	tech123	technicien.html

À retenir

- Un seul point d'entrée pour tous les rôles
- La redirection vers votre page se fait automatiquement après connexion
- En cas d'échec de connexion, vérifiez votre email et mot de passe

2. Rôles et accès

Objectif pédagogique

Comprendre qui fait quoi dans l'ERP. À la fin de cette section, vous saurez quel rôle correspond à votre fonction, quelles sont vos responsabilités, et comment les données sont partagées entre les rôles.

2.1. Les six rôles

L'ERP est organisé autour de **six profils**. Chaque profil correspond à un métier réel dans une entreprise de BTP.

Rôle	Métier réel	Responsabilités clés	Périmètre
Administrateur	Directeur général / informaticien	Créer les comptes, importer les données, superviser	Tous les chantiers
DAF	Directeur financier / comptable	Gérer la comptabilité, les budgets, les devis	Tous les chantiers
RH	Responsable RH	Gérer le personnel, la paie, les congés	Tous les chantiers
Chef chantier	Chef de chantier	Gérer le chantier au quotidien (équipe, stocks, rapports)	Son chantier uniquement
Contrôleur	Inspecteur qualité / sécurité	Inspecter les chantiers (qualité et sécurité)	Tous les chantiers
Technicien	Technicien de projet	Gérer les projets techniques et interventions	Tous les projets

2.2. Principe du scope chantier

Le **Chef de chantier** est le seul rôle dont la vision est limitée à un chantier spécifique. Concrètement :

- Si vous êtes Chef sur le chantier *AMBATOMAINTY*, vous ne voyez que les employés, pointages, stocks et rapports d'AMBATOMAINTY
- Les autres rôles (Admin, DAF, RH, Contrôleur) voient **tous les chantiers**
- Ce filtrage est automatique : vous n'avez rien à configurer

Point de vigilance

Si un Chef de chantier ne voit aucun employé, c'est probablement que le nom de son chantier dans son compte ne correspond pas **exactement** au nom dans la base de données (ex : "AMBATOMAINTY" ≠ "Ambatomainty"). Contactez l'administrateur.

2.3. Schéma de navigation

Voici le parcours typique d'un utilisateur, quel que soit son rôle :

1. **Connexion** → saisie email/mot de passe
2. **Redirection automatique** → page du rôle (admin.html, daf.html, etc.)
3. **Barre latérale** → menu des fonctionnalités disponibles
4. **Zone de travail** → contenu principal de la section choisie
5. **Déconnexion** → bouton dans la barre latérale

Conseil de lecture

Identifiez votre rôle dans le tableau ci-dessus, puis rendez-vous directement à la section correspondante (3 à 8). La section 9 (fonctions transverses) concerne tout le monde.

À retenir

- 6 rôles distincts, 6 pages différentes
- Le Chef de chantier voit uniquement ses données
- Les autres rôles voient toutes les données
- La navigation se fait via la barre latérale

3. Administrateur

Objectif pédagogique

Apprendre à gérer les utilisateurs, importer des données, superviser les chantiers et valider les demandes.
L'administrateur est le super-utilisateur du système.

[Import Excel](#)[Sauvegarde](#)[Supabase](#)[Création utilisateurs](#)[Rapports](#)[Contrôles](#)[Validations](#)[Gantt global](#)

3.1. Importer des données (Import Excel)

Pourquoi ? Lors de la mise en service de l'ERP, vous avez probablement des fichiers Excel existants (chantiers, personnel, etc.). L'import permet de les intégrer en un clic.

Procédure

- 1 Dans la barre latérale, cliquez sur **Import Excel**
- 2 Cliquez sur **Choisir un fichier** et sélectionnez votre fichier .xlsx
- 3 Cliquez sur **Importer**
- 4 Le système vous confirme l'import réussi

Conseil

Assurez-vous que les colonnes de votre Excel correspondent aux noms attendus (consultez la structure de la base de données). En cas d'erreur, le système vous indique quelle colonne pose problème.

3.2. Sauvegarder les données

Pourquoi ? Une sauvegarde régulière protège vos données contre les erreurs ou incidents.

- 1 Cliquez sur **Sauvegarde** dans la barre latérale
- 2 Cliquez sur **Sauvegarder maintenant**
- 3 Le fichier est téléchargé automatiquement sur votre poste
- 4 Conservez-le dans un dossier sécurisé

3.3. Vérifier la connexion Supabase

Cette section affiche l'état du serveur (URL, statut de connexion). Utilisez-la pour diagnostiquer rapidement si le backend est opérationnel.

3.4. Gérer les utilisateurs

Pourquoi ? Chaque nouvel employé qui doit utiliser l'ERP a besoin d'un compte. C'est l'administrateur qui crée ces comptes.

Créer un compte

- 1 Cliquez sur **Créer un compte** dans la barre latérale
- 2 Saisissez l'**email** de l'utilisateur
- 3 Saisissez un **mot de passe** (minimum 6 caractères)
- 4 Choisissez le **rôle** dans la liste déroulante
- 5 Si le rôle est **Chef de chantier**, sélectionnez le chantier associé dans le champ prévu
- 6 Cliquez sur **Créer**

Important

Le champ **Chantier** est **obligatoire** pour le rôle Chef de chantier. Sans cette information, le chef ne verra aucune donnée après connexion. Le nom doit être identique à celui dans la table des chantiers (exact, y compris les majuscules).

3.5. Consulter les rapports chantier

Pourquoi ? Vous avez besoin d'une vue d'ensemble de l'avancement de tous les chantiers.

La section affiche la liste consolidée de tous les rapports saisis par les Chefs de chantier. Utilisez les filtres par chantier ou par date pour affiner la recherche.

3.6. Contrôles

Liste de tous les contrôles inopinés effectués par les Contrôleurs. Vous pouvez suivre la qualité et la sécurité sur l'ensemble des chantiers.

3.7. Validations

Pourquoi ? Les Chefs de chantier peuvent soumettre des demandes (achats, recrutements, locations). C'est à vous de les approuver ou de les refuser.

Procédure

- 1 Allez dans la section **Validations**
- 2 Utilisez le filtre **En attente** pour voir les demandes non traitées
- 3 Cliquez sur **Approuver** ou **Rejeter**
- 4 Si vous rejetez, saisissez un motif (obligatoire)

3.8. Avancement Gantt

Diagramme de Gantt global de tous les chantiers. Visualisez les tâches, leur avancement et les responsables. C'est l'outil idéal pour les réunions de suivi hebdomadaires.

À retenir (Admin)

- Vous êtes le super-utilisateur : vous voyez tout, vous gérez tout
- La création de compte est votre tâche la plus fréquente
- Le champ Chantier est crucial pour les Chefs
- Faites des sauvegardes régulières

4. DAF — Direction Administrative et Financière

Objectif pédagogique

Maîtriser la gestion comptable et financière : journal, budgets, devis, factures, rapports.

[Journal comptable](#)[Budget global](#)[Budget FELANA](#)[Devis & Proforma](#)[Factures](#)[Rapports financiers](#)

4.1. Journal comptable

Pourquoi ? Toute dépense ou recette doit être enregistrée pour suivre la trésorerie de l'entreprise.

Le journal liste toutes les écritures avec : date, chantier (optionnel), désignation, montant, catégorie, mode de paiement.

Ajouter une écriture

- 1 Cliquez sur **Nouvelle écriture**
- 2 Remplissez les champs (date, montant, catégorie, mode de paiement)
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**

Filtrer les écritures

Utilisez les filtres par type (Recette / Dépense), par chantier ou par catégorie pour retrouver rapidement une écriture.

4.2. Budget global

Vue d'ensemble des budgets alloués et consommés par chantier. Idéal pour les réunions de direction.

4.3. Budget FELANA

Pourquoi ? Le programme FELANA a un budget dédié qu'il faut suivre séparément du budget général.

Tableau des lignes budgétaires FELANA. Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes (poste, montant, chantier).

4.4. Devis & Proforma

Pourquoi ? Avant de facturer un client, vous établissez un devis. Le client l'accepte ou le refuse, et vous passez à la facturation.

Créer un devis

- 1 Cliquez sur **Nouveau devis**
- 2 Ajoutez les lots et sous-lignes (description, quantité, prix unitaire)
- 3 Le total est calculé automatiquement
- 4 Statuts possibles : Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé
- 5 Exportez au format PDF pour l'envoyer au client

4.5. Factures

Tableau des factures clients et fournisseurs. Création et suivi des factures.

4.6. Rapports financiers

Exportez des rapports (bilan, compte de résultat, trésorerie) au format PDF ou Excel pour votre comptable ou les actionnaires.

Bonnes pratiques

- Saisissez les écritures comptables le jour même pour éviter les oublis
- Exportez les rapports financiers chaque fin de mois
- Utilisez les filtres pour vérifier la cohérence des données par chantier

À retenir (DAF)

- Le journal comptable est votre outil principal
- Le budget FELANA est séparé du budget global
- Les devis passent par 4 statuts avant d'être facturés

5. RH — Ressources Humaines

Objectif pédagogique

Gérer l'ensemble du cycle de vie d'un employé : embauche, congés, formations, paie.

[Employés](#)[Recrutement](#)[Congés](#)[Formations](#)[Paie](#)[Export](#)

5.1. Gestion des employés

Tableau complet du personnel : matricule, nom, métier, chantier, date d'embauche, ancienneté, salaire, statut.

Ajouter un employé

- 1 Cliquez sur **Nouvel employé**
- 2 Remplissez : nom, prénom, poste, département, date d'embauche, salaire
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**

Désactiver un employé

L'icône supprimer ne supprime pas définitivement l'employé : elle le désactive. Vous pouvez le réactiver plus tard si nécessaire (départ d'un employé qui revient, etc.).

5.2. Recrutement

Suivi des recrutements en cours. Les Chefs de chantier peuvent soumettre des demandes qui apparaissent ici.

5.3. Congés

- 1 Cliquez sur **Nouvelle demande**
- 2 Sélectionnez l'employé, les dates, le motif
- 3 Enregistrez : la demande apparaît dans le tableau avec son statut

5.4. Formations

Plan de formation : suivi des formations effectuées par chaque employé.

5.5. Paie — Module complet

Cas pratique : calculer la paie du mois

Voici le processus complet, de la saisie des pointages par le Chef jusqu'à l'export des fiches de paie :

1. **Chef de chantier** saisit les pointages (présents/absents) chaque jour
2. **RH** clique sur **Générer les fiches** : le système calcule automatiquement les salaires depuis les pointages
3. **Tableau des paies** : employé, jours travaillés, taux, brut, avances, net à payer
4. **Fiche détaillée** : cliquez sur un employé pour voir le détail (salaire de base, heures sup, primes, déductions CNaPS, OSTIE)
5. **Exports possibles** : PDF par employé, export global (toutes les fiches du mois), export par chantier
6. **Réajuster** : utilisez le modal d'indexation des salaires si nécessaire

Important

Les pointages saisis par le Chef de chantier sont la **base légale** du calcul des salaires. En cas d'erreur de pointage, la paie sera faussée. Vérifiez toujours avant de générer.

5.6. Rapports RH

Statistiques exportables : effectif, turn-over, absences.

À retenir (RH)

- La paie est automatique depuis les pointages
- Les employés ne sont jamais supprimés, seulement désactivés
- Exportez les fiches de paie chaque mois pour les archives

6. Chef de chantier

Objectif pédagogique

Gérer votre chantier au quotidien : équipe, pointage, matériaux, planning, rapports. Comprendre que vos données sont filtrées à votre seul chantier.

[Tableau de bord](#)[Mes Chantiers](#)[Mon Équipe](#)[Pointage](#)[Planning](#)[Matériaux](#)[Recrutement](#)[Rapports](#)

6.1. Tableau de bord

Vue d'ensemble de votre chantier : nombre d'ouvriers présents aujourd'hui, pointage du jour, alertes de stock bas, tâches en cours.

6.2. Mes Chantiers

Liste des chantiers qui vous sont assignés. Pour chaque chantier : statut, budget, avancement.

6.3. Mon Équipe

Tableau de votre équipe, filtrée à votre chantier uniquement.

Ajouter un ouvrier

- 1 Remplissez : nom, métier, date d'embauche, salaire journalier
- 2 Cliquez sur **Ajouter**

6.4. Pointage — Procédure quotidienne

Pourquoi ? Le pointage est la base du calcul des salaires par le RH. Chaque jour, vous devez pointer vos ouvriers.

- 1 Sélectionnez l'employé dans la liste déroulante
- 2 Choisissez la date du jour
- 3 Choisissez le statut : **Présent**, **Absent**, etc.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**

Conseil

Faites le pointage chaque matin avant le début des travaux. Ainsi, vous êtes sûr que les données sont exactes et le RH peut générer les paies sans retard.

6.5. Planning

Planifiez les tâches de votre chantier avec un diagramme visuel.

- 1 Cliquez sur **Nouvelle tâche**
- 2 Saisissez : nom, date, équipe assignée, priorité
- 3 Visualisez l'avancement sur le planning

6.6. Matériaux

Pourquoi ? Un chantier peut être bloqué par un manque de matériaux. Cette section vous aide à anticiper.

Suivi des stocks

Le tableau affiche les matériaux avec leurs quantités et seuils d'alerte. Les articles en dessous du seuil sont signalés visuellement.

Demander des matériaux

- 1 Cliquez sur **Demande de matériaux**
- 2 Sélectionnez le matériau, la quantité, saisissez le motif
- 3 La demande est transmise à l'administrateur

6.7. Recrutement

Vous avez besoin d'un nouvel ouvrier ? Soumettez une demande. L'administrateur la validera (ou la refusera) dans la section Validations.

6.8. Rapports journaliers

Pourquoi ? Obligation contractuelle sur la plupart des chantiers BTP. Ces rapports servent aussi à l'administrateur pour le suivi global.

Chaque rapport contient :

- Météo du jour
- Nombre d'ouvriers présents
- Travaux effectués dans la journée
- Problèmes rencontrés et actions correctives

Vous pouvez créer, modifier et supprimer vos rapports.

À retenir (Chef de chantier)

- Vous gérez **uniquement** votre chantier
- Le pointage quotidien est votre responsabilité n°1

- Les demandes (matériaux, recrutement) passent par l'admin
- Les rapports journaliers sont obligatoires

7. Contrôleur

Objectif pédagogique

Réaliser des inspections qualité et sécurité sur n'importe quel chantier, et exporter les rapports.

[Tableau de bord](#)[Inspections](#)[Qualité](#)[Sécurité](#)[Rapports PDF](#)

7.1. Tableau de bord

Affiche les 3 dernières inspections que vous avez effectuées. Idéal pour reprendre votre travail là où vous l'avez laissé.

7.2. Inspections

Liste complète de toutes vos inspections sur l'ensemble des chantiers.

Réaliser une inspection

- 1 Cliquez sur **Nouvelle inspection**
- 2 Sélectionnez le chantier à inspecter
- 3 Remplissez la **checklist qualité** (7 critères)
- 4 Remplissez la **checklist sécurité** (7 critères)
- 5 Ajoutez des observations libres
- 6 Enregistrez : le statut est automatique (Conforme / Non conforme)

Conseil

Le statut "Non conforme" est détecté automatiquement si un critère n'est pas validé. Vous n'avez pas à le préciser : concentrez-vous sur la qualité de vos observations.

7.3. Checklist Qualité (7 points)

Exemples de critères : propreté du chantier, conformité des matériaux, respect des plans, etc. Cochez chaque critère.

7.4. Checklist Sécurité (7 points)

Port des EPI, état des échafaudages, conformité électrique, etc.

7.5. Export PDF

Exportez chaque inspection au format PDF pour l'archiver ou le transmettre au client.

À retenir (Contrôleur)

- Vous inspectez **tous** les chantiers, sans restriction
- Les checklists qualité et sécurité sont obligatoires
- Le statut de conformité est automatique
- Exportez les rapports pour les archives

8. Technicien

Objectif pédagogique

Gérer les projets techniques, les tâches et les interventions sur le terrain.

[Tableau de bord](#)[Mes Projets](#)[Tâches](#)[Interventions](#)[Rapports](#)

8.1. Tableau de bord

Statistiques : nombre de projets en cours, tâches en attente, interventions du mois.

8.2. Mes Projets

Tableau des projets techniques avec leur avancement.

8.3. Tâches techniques

- 1 Cliquez sur **Nouvelle tâche**
- 2 Saisissez : description, priorité, échéance
- 3 Suivez l'avancement dans le tableau

8.4. Interventions

- 1 Cliquez sur **Nouvelle intervention**
- 2 Choisissez : type (maintenance, dépannage, installation), lieu, description, durée estimée
- 3 Le statut est mis à jour automatiquement

8.5. Rapports techniques

Exportez les rapports techniques pour le suivi de projet.

À retenir (Technicien)

- Projets et interventions sont liés : une intervention peut concerner un projet
- Priorisez vos tâches (urgent / normal / faible)

9. Fonctions transverses

Objectif pédagogique

Connaître les actions disponibles pour tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle.

9.1. Changer son mot de passe

Sécurité : Changez votre mot de passe régulièrement, surtout si vous utilisez un compte de démonstration.

- 1 Dans la barre latérale, cliquez sur **Changer le mot de passe**
- 2 Saisissez votre **mot de passe actuel**
- 3 Saisissez le **nouveau mot de passe** (minimum 6 caractères)
- 4 Confirmez le nouveau mot de passe
- 5 Cliquez sur **Changer**

9.2. Se déconnecter

Cliquez sur **Déconnexion** dans la barre latérale. Vous êtes redirigé vers la page de connexion. Pensez à vous déconnecter si vous travaillez sur un ordinateur partagé.

9.3. Mode hors-ligne (PWA)

L'ERP NySoa BTP est une **Progressive Web App**. Concrètement : vous pouvez continuer à utiliser certaines fonctionnalités même sans connexion internet. Les données saisies hors-ligne sont synchronisées automatiquement dès que vous retrouvez une connexion.

9.4. Installation sur mobile

Sur smartphone ou tablette, votre navigateur vous propose d'**installer l'application** sur l'écran d'accueil. Une fois installée, elle s'ouvre comme une application native, sans barre d'adresse.

Conseil

L'installation sur mobile est recommandée pour les Chefs de chantier et Contrôleurs qui travaillent sur le terrain. Vous accédez à l'ERP plus rapidement et en mode hors-ligne.

10. Dépannage

Objectif pédagogique

Résoudre les problèmes courants par vous-même avant de contacter le support.

Symptôme	Cause probable	Solution
Connexion refusée	Email ou mot de passe incorrect	Vérifiez votre saisie. Contactez l'administrateur si vous avez oublié le mot de passe
Page blanche après connexion	Cache navigateur ou chargement lent	Patientez quelques secondes. Si persiste, videz le cache et réessayez
Erreur 401 ("RLS policy")	Votre rôle n'a pas les droits pour cette action	Vérifiez que votre rôle est correct. Contactez l'admin si besoin
Les données ne se chargent pas	Connexion internet coupée	Vérifiez votre connexion puis rechargez la page
Le Chef ne voit aucun employé	Le nom du chantier dans le compte ne correspond pas à la base	Contactez l'administrateur pour vérifier le nom exact du chantier
Impossible d'exporter (PDF, Excel)	Données non chargées ou navigateur incompatible	Attendez le chargement complet. Utilisez Chrome, Firefox ou Edge à jour
Bouton sans effet ("Importer", "Générer")	Une étape préalable est manquante	Vérifiez les champs obligatoires. Lisez l'encart d'aide dans la section concernée

10.1. Support

Si le problème persiste après avoir suivi les solutions ci-dessus :

- Contactez votre **administrateur système**
- Ouvrez une **issue** sur le dépôt GitHub du projet
- Préparez une capture d'écran et le message d'erreur exact

En résumé

- Vérifiez votre connexion internet en premier
- Un cache navigateur obsolète cause beaucoup de problèmes : videz-le
- Les erreurs 401 sont des problèmes de droits : contactez l'admin
- Pour les Chefs, le nom du chantier doit être exact

